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I. RESUMEN 
 
En el presente trabajo de seminario se realizan todas las tareas necesarias para el 
desarrollo del sitio web de la revista científica, Sinergia, en la Facultad de Ciencias 
e Ingenierías de la UNAN-Managua, visto como un proyecto que se gerencia 
siguiendo los lineamientos propuestos por el Instituto de Gerencia de Proyectos, 
PMI, por sus siglas en inglés. El tipo de Investigación es Propositiva y Transversal, 
apoyándose en fuentes primarias y secundarias como: reuniones, entrevistas y la 
utilización del PMBOK 2013 como guía para gerenciar proyectos. Se utilizaron 
herramientas para la realización de los diferentes planes de gestión tales como:  
MS Project 2010, WBS chart pro, plantillas en Microsoft Excel para la elaboración 
de la matriz de riesgos y estimación de costos. 
El proyecto cuenta con los siguientes planes subsidiarios: el plan de gestión del 
alcance, requisitos, tiempo, costos, recursos humanos,comunicaciones,  riesgos e 
interesados. Está conformado por un Patrocinador, un Gerente de Proyecto y dos 
desarrolladores web. El desarrollo del proyecto y la elaboración de la planificación 
consta con un total de cuatro entregables que se completaron en un lapso de 
doscientos cuatro días. 
Para el desarrollo del sitio web de la revista científica, Sinergia, se trabajó con la 
plataforma Joomla Versión 3.2.0, Wampserver 2.5 y como gestor de base de datos  
MySQL.  
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II. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad no se puede concebir un mundo sin las tecnologías de información 
y comunicación (TIC’s). Las TICs están presentes en todos los ámbitos: sociales, 
laborales, educativos, etc. Las universidades han reconocidocada vez más la  
apremiante necesidad de abrir sus puertas al mundo y dar a conocer su quehacer 
educativo. 
En el presente proyecto se desarrolla el sitio web para la revista científica, 
Sinergia, de la Facultad de Ciencias e Ingenierías con lineamientos de gerencia de 
proyecto según el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI). 
A través del Sitio Web se publicarán artículos científicos de la Revista Sinergia. 
Los contenidos se seleccionan a partir de fenómenos diversos que impacten en la 
sociedad. Se pretende abordar una serie de artículos clasificados para públicos 
selectos, de una forma accesible al gran público, digiriéndolos y metabolizándolos 
de manera sencilla y clara.  
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
La  Facultad de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua desde hace varios 
años ha venido haciendo un esfuerzo por divulgar los trabajos de investigación, de 
ahí nació la revista Sinergia, versión impresa, con la limitante de estar disponible a 
un número reducido de lectores, ya que solamente se imprimen cien ejemplares 
por edición.  
Actualmente esta no cuenta con un Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, 
que permita divulgar los artículos científicos.Es por ello que surge el proyecto de 
desarrollo del sitio web, con el  fin de llegar a más a lectores a nivel nacional e  
internacional. 
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IV. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
 
 Desarrollar el Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la Facultad 
de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua, empleando Lineamientos 
de Gerencia de Proyectos según el PMI. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los fundamentos de gerencia de proyectos del PMI aplicables al 
estudio actual. 
 
 Analizar la infraestructura tecnológica de la facultad de ciencias e 
ingenierías. 
 
 Elaborar el plan de gerencia de proyecto del desarrollo del Sitio Web para la 
Revista Científica Sinergia. 
 
 Realizar el diseño del sitio web para la revista digital.  
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V. MARCO TEÓRICO 
 
Según la Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK), a 
continuación se detallan las siguientes definiciones, (PMBOK, 2013): 
5.1 ¿Qué es un Proyecto? 
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto 
tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 
origen al proyecto. 
5.2 Gerencia de Proyectos 
 
De acuerdo con la definición planteada en la guía de fundamentos de la dirección 
de proyectos, PMBOK Gerencia de Proyecto se define como “La aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 
integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados 
de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos”. Estos cinco 
Grupos de Procesos son: 
 
 Inicio, 
 Planificación, 
 Ejecución, 
 Monitoreo y Control,  
 Cierre 
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5.2.1 Grupos de Procesos de Gerencia de Proyectos 
 
A continuación se detalla cada uno de los grupos de procesos de la gerencia de 
proyectos (PMBOK, 2013). En la Ilustración N° 1 se muestra el grupo de procesos 
de gerencia de proyectos. 
 
5.2.1.1  Inicio 
Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un 
proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 
 
5.2.1.2  Planificación 
Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los 
objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 
propuestos del proyecto. 
5.2.1.3  Ejecución 
Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la 
dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. 
5.2.1.4  Control 
Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios 
y para iniciar los cambios correspondientes. 
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5.2.1.5 Cierre 
Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos 
los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N° 1. Grupos de Procesos de Gerencia de Proyectos 
Fuente: PMBOK 
 
 
 8
 
5.3  Áreas de Conocimiento de Gerencia de Proyectos 
 
A continuación se presentan las definiciones de cada una de las áreas de 
conocimiento de gerencia de proyectos según (PMBOK, 2013). 
 
5.3.1 Gestión de Alcance 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo 
para completar el proyecto con éxito, en la Ilustración N° 2 se muestra el 
diagrama de flujos de uno de los procesos de esta área del conocimiento. 
 
 
 
Ilustración N° 2. Diagrama de Flujos de Planificar la Gestión del Alcance 
Fuente: PMBOK 
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5.3.2 Gestión del Tiempo 
 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar 
la terminación en plazo del proyecto, en la Ilustración N° 3 se muestra el diagrama 
de flujo de uno de los procesos de esta área del conocimiento. 
 
 
 
Ilustración N° 3. Diagrama de Flujos de Planificar la Gestión del Tiempo 
Fuente: PMBOK 
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5.3.3 Gestión de los Costos 
 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado. En la Ilustración N° 4 se muestra el diagrama de flujos de datos de uno 
de los procesos de esta área del conocimiento. 
 
 
 
Ilustración N° 4. Diagrama de Flujos de Planificar la Gestión de los Costos 
Fuente: PMBOK 
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5.3.4 Gestión de los Recursos Humanos 
 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto 
está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del 
proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados 
a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo 
conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los miembros del equipo 
del proyecto como personal del proyecto. En la Ilustración N° 5 se muestra el 
diagrama de flujos de uno de los procesos de esta área del conocimiento. 
 
 
Ilustración N° 5. Diagrama de Flujos de Planificar la Gestión de Recursos Humanos 
Fuente: PMBOK 
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5.3.5 Gestión de las Comunicaciones 
 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos 
para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyecto 
emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo 
y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 
organización) como externos a la misma. La Ilustración N° 6 muestra el  diagrama 
de flujos de uno de los procesos de esta área del conocimiento. 
 
 
Ilustración N° 6. Diagrama de Flujos de Gestión de las Comunicaciones 
Fuente: PMBOK 
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5.3.6 Gestión de los Riesgos 
 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. En la Ilustración 
N° 7se muestra el diagrama de flujos de uno de los procesos de esta área del 
conocimiento. 
 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
 
 
Ilustración N°7. Diagrama de Flujos de la Planificar la Gestión de los Riesgos 
Fuente: PMBOK 
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5.3.7 Gestión de los Interesados 
 
La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestiones adecuadas a fin 
de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 
ejecución del proyecto. En la Ilustración N° 8 muestra el diagrama de flujos de uno 
de los procesos de esta área del conocimiento. 
 
 
 
 
Ilustración N° 8. Diagrama de Flujos de Planificar la Gestión de los Interesados 
Fuente: PMBOK 
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5.3 Definiciones Claves de Gerencia de Proyectos 
 
5.4.1¿Qué es el PMI? 
Project Management Institute (PMI) en español Instituto de Gerencia de Proyectos, 
es la asociación profesional sin fines de lucro más  importante y de mayor 
crecimiento a nivel mundial, que tiene como misión convertir a la gerencia de 
proyectos como la actividad indispensable para obtener resultados en cualquier 
actividad de negocios. En la práctica es un grupo de profesionales de la gerencia 
de proyectos que se dedican a promover el desarrollo del conocimiento y 
competencias básicas para el ejercicio profesional. A la fecha tiene más de medio 
millón de asociados acreditados y certificados en más de 178 países y se ha 
convertido en la acreditación más requerida por las empresas para la contratación 
de profesionales en el área de la gerencia de proyectos. (Formula proyectos 
urbanos PE-PMI,2012). 
5.4.2 ¿Qué es PMBOK? 
 
 El PMBOK® GUIDE  es un estándar en la  Administración de 
proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). La misma 
comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos de 
un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento específico para la gestión 
de un proyecto. 
 
El PMBOK ®  GUIDE es una colección de procesos y áreas de conocimiento 
generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de 
proyectos.  
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El PMBOK ®  GUIDE es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 
1490-2003) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son 
aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, software, 
ingeniería, etc. 
 
El PMBOK ®  GUIDE reconoce 5 grupos de procesos básicos y 10 áreas de 
conocimiento comunes a casi todos los proyectos. Los procesos se traslapan e 
interactúan a través de un proyecto o fase y son descritos en términos de: 
 
 Entradas (documentos, planes, diseños, etc.) 
 Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) 
 Salidas (documentos, productos, etc.)(Noguera, 2008). 
 
5.4.3¿Qué es una Carta Constitutiva? 
 
Una herramienta crucial para el desarrollo de toda actividad es el Project Charter o 
Acta de Constitución de Proyecto,  en la cual se detallan cada uno de los aspectos 
fundamentales y cruciales de todo Proyecto, es aquí donde delimitamos nuestro 
alcance, definimos los objetivos, establecemos los entregables, definimos las 
posiciones (Involucrados, Clientes), asignamos responsabilidades, definimos los 
planes (Financieros, Recursos, Calidad) y las consideraciones (Riesgos, 
asunciones, restricciones). Es por esto que el PMBOK nos dice que “Desarrollar el 
acta de constitución del proyecto es el proceso que consiste en desarrollar un 
documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y documentar los 
requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de 
los  interesados”. (García, 2013). 
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5.4.4 ¿Qué es work breakdown structure (WBS)?  
 
El Work Breakdown Structure (WBS) es traducido al español como Estructura 
Detallada del Trabajo (EDT). Básicamente es una herramienta de apoyo para los 
Jefes de Proyectos, en el que se subdividen los entregables y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
 
El WBS es un desglose o descomposición de todos los entregables del proyecto en 
entregables más pequeños, representándolos en forma de árbol, en cuyo nivel 
superior –nivel 0- aparece el nombre del proyecto, mientras que el nivel 1 contiene 
los entregables más importantes, el nivel 2 los sub-entregables de dichos 
entregables, y así sucesivamente. (De Rojas, 2011). 
 
5.5 SITIO WEB 
Conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí, por lo general porque se 
ingresan de un mismo dominio (o porque mantienen constante la raíz de la 
dirección URL). Un sitio web puede estar constituido  de una o más páginas. La 
página web principal de un sitio web suele llamarse índex, que puede tener la 
extensión .html, .php, .asp, entre otras. 
A veces “sitio web” y “página web” son tomados como sinónimos, pero no son tal. 
(Alegsa, 2015) 
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5.5.1 Características 
 
 Muchas posibilidades en diseño y desarrollo.  
 
 Utiliza varios lenguajes y técnicas de programación en su desarrollo. 
 
 Permite un gran número de funcionalidades tales como bases de datos, foros, 
contenido dinámico, etc.  
 
5.6 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SITIO WEB 
 
5.6.1 Sistemas Gestores de Contenidos 
 
CMS son las siglas de Content Management System que se traduce directamente 
al español como sistema gestor de contenidos. Como su propio nombre indica, es 
un sistema que nos permite gestionar contenidos. En líneas generales, un CMS 
permitiría administrar contenidos en un medio digital y para el caso particular que 
nos ocupa, un CMS permitiría gestionar los contenidos de una web. 
Dicho de otra forma, un  CMS es una herramienta que permite a un editor crear, 
clasificar y publicar cualquier tipo de información en una página web. Generalmente 
los CMS trabajan contra una base de datos, de modo que el editor simplemente 
actualiza una base de datos. Incluyendo nueva información o editando la existente. 
(Álvarez, 2008). 
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5.6.2 Características de los Sistemas Gestores de Contenidos 
 
5.6.2.1 Seguridad 
Recoge aquellas  características que posee  el  CMS,   como por ejemplo 
aprobación   del contenido, verificación de email, privilegios, autentificación 
kerberos, LDAP, historial de inicio de sesión, registro de auditoría, compatibilidad 
SSL, versionado, etc. 
5.6.2.2 Soporte 
Medios   y/o   servicios   de   los   que   dispone   para   ayudar   a   los  usuarios   a 
resolver  sus   dudas  y  problemas,   mediante   programas  de   certificación,   
formación comercial,   soporte comercial, comunidad de desarrollo, ayuda online, API 
para desarrollar extensiones, foros públicos, listas de correos, servicios profesionales, 
etc. 
5.6.2.3 Facilidad de uso 
En este área se recoge funcionalidades que facilitan realizar ciertas tareas, como  
redimensionar imágenes, subida masiva de archivos,  URL  amigables, editor 
wysiwyg, lenguaje  de plantillas,  lenguaje para  macros, contenido  drag-n-drop, 
prototipado, asistente de configuración, corrector ortográfico. 
5.6.2.4 Rendimiento 
Recoge   características  relacionadas   con   el   rendimiento   del   CMS,   es decir,  
es  la capacidad de  la  realización  de   las   tareas  con   respecto  a   los  medios 
disponibles,  algunas  de   estas  características  son el   balanceo  de   carga, 
cacheo  de páginas, replicación de base de datos, exportación de contenido 
estático, etc. 
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5.6.2.5 Administración 
En este área se recoge funcionalidades que nos facilitan   la administración   del   
sitio,   como por  ejemplo, la gestión de registros,  portapapeles, programación   de   
contenido, edición de contenido en línea,   gestión de temas, papelera de reciclaje, 
estadísticas web, administración de plantillas, flujo de trabajo, etc. 
5.6.2.6 Interoperabilidad 
Recoge aquellos sistemas/componentes o información, con el que el   sistema   es   
capaz   de   intercambiar   información,   como   RSS,   soporte   FTP, Cumplimiento 
WAI, XHTML, ICAL, SoporteWebDAV, etc. 
5.6.2.7 Flexibilidad 
Características que facilitan y hacen flexible la realización y configuración de ciertas  
tareas,   por  ejemplo,  reutilización de contenidos,  traducción  del interfaz, 
contenido multilenguaje, reescritura de URL, despliegue multisite, etc. (Centro de 
Apoyo Tecnológico a Emprendedores, 2012). 
5.7 JOOMLA 
Joomla es un potente CMS que permite crear sitios web elegantes, dinámicos e 
interactivos de forma simple. Este gestor de contenidos surge en 2005 como 
resultado de una división del proyecto Mambo. La primera versión de Joomla 
integraba el núcleo de Mambo, pero con nuevo software libre y muchos cambios 
importantes en el código. A partir de esta decisión, muchos colaboradores, 
comunidades y diseñadores, respaldaron el proyecto, que evolucionó hasta 
convertirse en lo que es hoy en día, uno de los CMS más usados y conocidos del 
mercado.  
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Joomla es uno de los CMS más utilizados y mejor posicionado del mercado, en 
principio está dirigido a proyectos de pequeña y media envergadura que requieren 
de forma principal presencia en Internet y comunicación: sitios web corporativos, 
comunidades de usuarios, tiendas online, etc. Para extraer todo el potencial de 
Joomla, se requiere cierto conocimiento y experiencia, ya que su máxima 
versatilidad se obtiene de la integración, adaptación y desarrollo de nuevos 
módulos. 
 
Sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes de Joomla es su magnífica comunidad. 
Fruto de la gran participación de los usuarios, el sistema se encuentra en continua 
actualización frente a vulnerabilidad, nuevas funcionalidades y extensiones. 
Gracias también a la fortaleza de su comunidad se dispone de un soporte muy 
completo a través de web oficiales, foros  y todo tipo de documentación generada. 
 
Otra de las características destacadas de Joomla es la versatilidad que ofrece el 
sistema a través de plantillas, extensiones y adaptaciones. Existen cientos de 
módulos, componentes y plugins que extienden la funcionalidad original del CMS 
21: gestión de archivos, gestión de contactos, sistema de búsqueda, tiendas online, 
bolsas de trabajo, integración con redes sociales, gestión de noticias y hoja 
informativa, sistemas de encuestas. Estas extensiones se encuentran clasificadas 
en varias categorías, según su funcionalidad; también disponemos de un apartado 
para visualizar las últimas extensiones subidas al portal y/o actualizadas. (Centro 
de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, 2012) 
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5.7.1 Requisitos del Sistema 
Con respecto a las características técnicas, cabe mencionar que Joomla se 
encuentra liberado bajo una licencia GPL y utiliza PHP como lenguaje de 
programación, MySQL como motor de base de datos y Apache como servidor web, 
tal como se muestran en la Tabla N° 1. 
 
Tabla N°1.Joomla: Características Técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.2 MySQL 
Es un sistema gestor de base de datos extremadamente rápido. Aunque no ofrece 
las mismas capacidades y funcionalidades que otras muchas bases de datos, 
compensa esta pobreza de prestaciones con un rendimiento excelente que hace de 
ella la base de datos de elección en aquellas situaciones en las que necesitamos 
solo unas capacidades básicas.  
 
Sistema Operativo Indep. 
Servidor Web Apache MS IIS 
Base de Datos MySQL 
Licencia GPL Libre 
Lenguaje de Programación PHP 
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5.7.3 Servidor web 
Es un programa que atiende y responde a las diversas peticiones de los 
navegadores, proporcionándoles los recursos que solicitan mediante el protocolo 
HTTP o el protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y autenticada de HTTP) 
(Mateu, 2004). 
5.7.4 Apache 
El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor web HTTP de 
código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un servidor 
multiplataforma, gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad y 
rendimiento. 
 
El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de 
la Apache Software Foundation. (Desarrollo Web, 2014). 
 
5.8 INTERNET 
Internet es un conjunto de redes: redes de ordenadores y equipos físicamente 
unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se 
presentan en muchas formas, desde cables de red local (varias máquinas 
conectadas en una oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, digitales 
y canales de fibra óptica que forman las «carreteras» principales. Esta gigantesca 
Red se difumina en ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a 
través de servicios como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien 
a dónde está conectada. 
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Internet puede ser público o estar limitado. Una red de cajeros automáticos o 
terminales de banco, por ejemplo, pueden estar integrados en Internet pero no ser 
de acceso público, aunque formen parte teórica de la red. Lo interesante es que 
cada vez más de estos recursos están disponibles a través de Internet: fax, 
teléfono, radio, televisión, imágenes de satélites o cámaras de tráfico, son algunos 
ejemplos. 
En cuanto a organización, Internet no tiene en realidad una cabeza central, ni un 
único organismo que la regule o al que pedirle cuentas si funciona mal. Gran parte 
de la infraestructura es pública, de los gobiernos mundiales, organismos y 
universidades. Muchos grupos de trabajo laboran para que funcione correctamente 
y continúe evolucionando. Otra gran parte de Internet es privada, y la gestionan 
empresas de servicios de Internet (que dan acceso a los clientes) o simplemente 
publican contenidos. Como Internet está formada por muchas redes 
independientes, que hablan el mismo lenguaje, ni siquiera están claros sus límites. 
(ALVY, 2005). 
5.8.1 HTTP—Protocolo de Transferencia de Hipertexto 
El protocolo de transferencia utilizado en World Wide Web es HTTP (Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto) especifica cuáles mensajes pueden enviar los clientes 
a los servidores y qué respuestas obtienen. Cada interacción consiste en una 
solicitud ASCII, seguida por una respuesta tipo MIME del RFC 822. Todos los 
clientes y servidores deben obedecer este protocolo. (Tanenbaum, 2003). 
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5.8.2 Dominio 
Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de 
dispositivos o equipos conectados a la red Internet. 
El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de 
nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la 
red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible 
que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la 
red Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. 
Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían 
que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo (por ejemplo, 
sería necesario utilizar http://192.0.32.10  en vez de http://example.com) 
(Camarazaragosa, 2011). 
5.8.3  Alojamiento 
Alojamiento web Servicio que ofrecen algunas compañías en Internet que 
consiste en ceder un espacio en sus servidores para subir (alojar) un sitio web para 
que pueda ser accedido en todo momento en línea. 
 
Suelen contar con diversos planes con distintos precios para distintas necesidades. 
Para armar los distintos planes suelen limitar el espacio en disco, las plataformas y 
las herramientas y recursos que ofrecen. (Alegsa, 2015) 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 
A continuación se detalla el área de estudio, tipo de investigación, métodos y 
herramientas utilizadas en el presente trabajo. 
6.1 Área de Estudio 
Proyecto desarrollado para la Facultad de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-
Managua. 
6.2 Tipo de Investigación 
 6.2.1 Propositiva y Transversal 
 
El tipo de estudio que se realizó en la investigación es: 
Propositiva: porque el desarrollo del proyecto parte de una idea innovadora, con el 
fin de solucionar problemas. 
Transversal: El desarrollo del Sitio Web para la Revista Sinergia se realizó entre 
septiembre de 2014 y mayo de 2015, y no involucró un seguimiento posterior. 
6.3 Métodos y Herramientas de Recolección de Datos 
Una vez definido el tipo de estudio de investigación, se hace necesario especificar 
los métodos de investigación a utilizar los que permitieron recolectar la información, 
con el fin de obtener el conocimiento necesario de la situación de estudio, entre los 
métodos tenemos la entrevista, estas se formulan mediante cuestionario orientado 
al patrocinador del proyecto, reuniones con autoridades de la facultad y expertos de 
distintas áreas para obtener información y orientación necesaria para la realización 
del proyecto. 
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VII. DESARROLLO 
7.1  Facultad de Ciencias e Ingenierías 
 7.1.1 Misión 
La Facultad de Ciencias e Ingenierías tiene como misión formar profesionales y 
técnicos integrales en el área de la Ciencias y las Ingenierías, desde y con una 
concepción científica, tecnológica y humanista del mundo, capaces de interpretar 
los fenómenos sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo, 
para que contribuyan al desarrollo social, por medio de un modelo educativo 
centrado en las personas; un modelo de investigación científico y técnico integrador 
de paradigmas universales; un mejoramiento humano y profesional permanente 
derivado del grado y postgrado desde una concepción de educación para la vida; 
programas de proyección y extensión social, que promuevan la identidad cultural 
de los y las nicaragüenses; todo ello en un marco de cooperación genuina, 
equidad, compromiso, justicia social y en armonía con el medio ambiente. 
7.1.2 Visión 
La Facultad de Ciencias e Ingenierías como parte de la UNAN-Managua y bajo la 
misma naturaleza es conformante de esta institución de referencia nacional e 
internacional en la formación de profesionales  y técnicos , a nivel de grado y 
postgrado, con compromiso social, con valores éticos , morales y humanistas y en 
defensa del medio ambiente, líder en la producción de ciencia y tecnología, en la 
generación de modelos de aprendizaje pertinentes que contribuyen a la superación 
de los retos nacionales, regionales e internacionales constituyéndose en un 
espacio idóneo para el debate de las ideas y el análisis crítico constructivo de 
prácticas innovadoras y propuestas de mejoramiento humano y profesional 
permanentes , contribuyendo a la construcción de una Nicaragua más justa y 
solidaria y, por tanto , más humana y en beneficio de las grandes mayorías. 
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7.2. GRUPOS DE PROCESOS DEL PROYECTO 
 
A continuación se detallarán cada uno de los grupos de procesos que se llevaron a 
cabo para desarrollar el proyecto. 
7.2.1  Grupos de Procesos de Inicio 
7.2.1.1 Carta Constitutiva del Proyecto 
El acta constitutiva contiene detalladamente el propósito del proyecto, se define un 
nombre  así como los objetivos a alcanzar, se presenta una breve descripción de la 
situación actual del lugar en donde se desarrollará dicho proyecto, el acta debe ser 
firmada. En la Tabla N° 2 se muestra la carta constitutiva del proyecto. 
 
Nombre del Proyecto:  Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la Facultad de 
Ciencias  e Ingenierías de la UNAN-Managua, empleando 
Lineamientos de Gerencia de Proyectos según el PMI. 
Preparado por : Br. Jenny Liseth Orozco Rojas, 
Br. Mario José Rodríguez Valle,  
Br. Melvin José López Matuz 
Fecha: 10/10/2014 
Área Facultad de Ciencias e Ingenierías UNAN-MANAGUA 
Objetivo estratégico: Divulgar los artículos científicos contenidos en la revista Sinergia,  
creados por docentes y/o alumnos de la facultad de ciencias e 
ingenierías de la UNAN-Managua, a través del sitio web. 
Necesidad del negocio Publicación de los artículos científicos a través del Sitio. 
Situación actual: La Facultad de Ciencias e ingenierías actualmente no cuenta con un 
sitio web para la revista científica, Sinergia. 
Descripción del 
proyecto y entregables  
El proyecto se basa fundamentalmente en el desarrollo del sitio web 
para la publicación de artículos científicos con calidad académica. 
Tabla N°2. Carta Constitutiva del Proyecto 
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Los grupos de procesos del proyecto son: 
Inicio 
Carta Constitutiva 
Planificación. 
Formalización de Plan de Proyecto 
Ejecución. 
Ejecución de la Planificación establecida 
Desarrollo del Producto 
Control de cambios. 
Controlar los cambios en la planificación 
Identificación y corrección de errores en el sitio web. 
Cierre. 
Entrega del Producto y Cierre Formal del Proyecto 
Factores críticos de 
éxito 
 Contar con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias 
e Ingenierías para la planificación y ejecución del proyecto.   
 Presencia de un patrocinador. 
 Asignar un gerente de proyecto. 
 Comunicación eficaz entre los interesados. 
 Participación activa de los interesados. 
 Claridad en el alcance y las metas del proyecto. 
 
 
Supuestos 
 El proyecto será aprobado por el consejo editorial. 
 Los recursos humanos asignados cuentan con las habilidades y la 
capacitación necesaria. 
 Todos los involucrados en el proyecto conocen el proceso de 
aceptación de entregables. 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitaciones  En el sitio web se publicarán únicamente artículos de carácter 
científico y con calidad académica, elaborados por docentes y/o 
alumnos de la facultad de ciencias e ingenierías 
 Los archivos que estarán disponibles serán en formato PDF. 
 Para descargar los volúmenes de la revista en formato PDF, el 
usuario deberá crear una cuenta. 
 Para solicitar la revista en formato PDF por correo electrónico, el 
usuario deberá suscribirse. 
Riesgos Falta de información para el desarrollo del proyecto. 
Que la propuesta no cumpla con los criterios establecidos. 
Presupuesto: $14,358.87 
Fecha de Inicio 10 de Septiembre del 2014 
Aprobación 
 
 
 
Patrocinador 
Msc. Jorge Luis Palacios 
Gerente de Proyecto 
Br. Mario Rodríguez Valle 
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7.3 Grupos de Procesos de Planificación 
 
A continuación se muestra el plan de gestión del proyecto, el cual está 
conformado por ocho planes subsidiarios: el plan de gestión del alcance, requisitos, 
tiempo, costos, RRHH, comunicaciones, riesgos e interesados. 
7.3.1 Plan de Gestión del Alcance 
 
PMBOK (2013) define que la Gestión del Alcance del Proyecto garantiza que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el 
proyecto con éxito. El acta constitutiva del proyecto detallada, aprobada y su EDT, 
constituyen la línea base del alcance del proyecto. En la Tabla N° 3 se muestra 
detallado el plan de gestión del alcance del proyecto. 
 
Tabla N°3.Plan de Gestión del Alcance 
Objetivo 
Determinar la forma en que se establecerá el alcance del proyecto, fijar la 
metodología de aprobación de los entregables y del WBS inicial. 
Alcance 
Aplica para el desarrollo de sitio web para la revista científica, Sinergia, de la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías. 
Responsabilidades 
 Gerente de Proyecto: Es el encargado de dar seguimiento al proyecto, 
verificar que se cumplan los procedimientos establecidos y llevar un registro 
de los mismos. 
 Patrocinador: Es la persona encargada de aprobar los entregables y solicitar 
modificaciones a la documentación a lo largo del proyecto. 
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Procedimiento 
1. Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto. 
1.1. El GP redactará el Enunciado del Alcance del Proyecto.  Para la redacción 
se utilizará como referencia la carta constitutiva (previamente definida). En el 
alcance se  incluirán aquellas modificaciones  que el  patrocinador  haya 
dado visto bueno hasta el momento. 
 
1.2. Este entregable deberá documentarse utilizando el formato Enunciado del 
Alcance del Proyecto y deberá tener el visto bueno del GP y el Patrocinador 
mediante una firma o correo electrónico para su aprobación. 
 
2. Elaboración y aprobación de WBS 
2.1. El GP debe preparar un WBS que esté de acuerdo  con el Enunciado del  
Alcance del Proyecto.  
2.2. El WBS deberá incluir  los Entregables oficiales de cada grupo de procesos 
del proyecto con sus respectivas revisiones y aprobaciones. 
2.3. El WBS deberá ser expuesto y explicado al Patrocinador, quien deberá 
aprobar o rechazar el mismo en una(s) de las reuniones de seguimiento 
mediante su visto bueno por firma o correo electrónico. 
3. Aprobación de entregables 
3.1. Los entregables definidos en la sección anterior deberán ser aprobados por 
el GP y el Patrocinador. 
3.2. El responsable del entregable enviará el documento al gerente del proyecto 
mediante un correo electrónico. 
3.3. Una vez aprobados los entregables, se deberá de actualizar el Cronograma 
de seguimiento del proyecto en MS Project. 
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7.3.2  Plan de Gestión de Requisitos 
El plan de gestión de los requisitos describe cómo se analizarán, documentarán y 
gestionarán los requisitos del proyecto. La Tabla N°4 muestra detalles del plan de 
gestión de requisitos. 
Tabla N°4.Plan de Gestión de Requisitos 
 
 
Proyecto 
Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías de la UNAN-Managua, empleando Lineamientos de Gerencia de 
Proyectos según el PMI. 
Recopilación de Requisitos 
Reuniones y entrevistas con el patrocinador para la definición formal de los 
requisitos del proyecto. 
Priorización de Requisitos 
La priorización de requisitos se realiza en base a la matriz de trazabilidad, de 
acuerdo al nivel de complejidad y duración de cada requisito. 
Gestión de los cambios 
 El  patrocinador podrá solicitar algún cambio a los requisitos 
 El requisito pasará a manos del  gerente de proyecto en primera instancia 
quien realizará un análisis. 
 El  gerente de proyecto y patrocinador pueden aceptar/rechazar las 
solicitudes de cambio. 
Verificación de requisitos 
 Cumplimiento de los requisitos mediante reuniones. 
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7.3.3 Plan de Gestión del Tiempo 
 
Según el PMBOK (2013), la Gestión del tiempo implica: definir actividades, la 
secuencia de realización de las  mismas, la estimación de recursos, la estimación 
de la duración de las actividades, el desarrollo y control del cronograma.  
En la Tabla N°5 se muestra detallado el plan de gestión del tiempo del proyecto. 
 
Tabla N°5.Plan de Gestión del Tiempo 
Objetivo 
Elaborar un cronograma para definir actividades, tiempo y recursos para la 
organización y ejecución del proyecto. 
Responsabilidades 
 El GP es el encargado de definir las actividades, la estimación de recursos y 
tiempo. 
 El Patrocinador es quién revisará y dará su visto bueno para la estimación 
de tiempo. 
Procedimientos 
1. Planificación de la Gestión del  Cronograma 
El GP realizará las modificaciones al cronograma de trabajo según la 
necesidad, asignará recursos humanos a cada una de las actividades y 
estimará el tiempo de las mismas. 
 
Este entregable se basará principalmente en el EDT/WBS inicial para 
generar un cronograma en Ms Project, deberá tener el  visto bueno del GP y 
Patrocinador. 
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7.3.4  Plan de Gestión de Costos 
Según el PMBOK (2013), la gestión de los costos implica: definir línea base de los 
costos, estimar los costos, determinar  el presupuesto y controlar los mismos. En la 
Tabla N°6se muestra detallado el plan de gestión de costos del proyecto. 
Tabla N° 6.Plan de Gestión de los Costos 
 
 
 
 
 
Proyecto 
Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías de la UNAN-Managua, empleando Lineamientos de Gerencia de 
Proyectos según el PMI. 
Línea base de los costos 
En el presente proyecto si bien la Facultad no incurrirá en ningún gasto.  El GP 
deberá realizar las siguientes actividades, para que las estimaciones realizadas de 
los costos del mismo sirvan de referencia para proyectos posteriores similares. 
 
1. El GP deberá analizar la infraestructura tecnológica y los recursos con que 
cuenta la Facultad actualmente para desarrollar el proyecto. 
 
2. El GP debe elaborar el presupuesto del proyecto tomando en cuenta el análisis 
previo de la infraestructura tecnológica y recursos necesarios, así como la 
estimación de costos de los mismos, para el desarrollo del proyecto. 
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7.3.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Uno de los elementos que permite el desarrollo de los proyectos, es sin duda 
alguna el recurso humano, planificar sus roles y sus responsabilidades es parte 
fundamental del éxito del proyecto. La planificación de los recursos humanos 
permite identificar y documentar los Roles y Responsabilidades necesarias para 
llevar acabo el desarrollo del proyecto. En la Tabla N°7 se muestra detalladamente 
la planificación de los recursos humanos. 
Tabla N°7.Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Objetivo 
Planificar los roles y responsabilidades del equipo, la manera de cómo se definirán 
las necesidades de experiencia y formación del equipo de apoyo según el rol, cómo 
se seleccionarán los miembros del equipo, cómo se realizarán las actividades 
asignadas a cada uno de ellos y cuál será el criterio de liberación de los mismos. 
Alcance 
Aplica para que el sitio web desarrollado para la revista científica, Sinergia, sea 
administrada por la Facultad de Ciencias e Ingenierías 
Responsabilidades 
 
 Gerente del proyecto (GP): Velar por que se cumpla este procedimiento y 
administrar el recurso humano asignado durante el tiempo que se dedique al 
proyecto 
 Equipo principal del proyecto: Planificar las necesidades de recurso humano 
para la debida ejecución del proyecto. 
 
Procedimiento 
1. Definición de roles y responsabilidades. 
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1.1. El Equipo principal del proyecto definirá cuáles serán los roles que se 
requieren para ejecutar el proyecto, así como las responsabilidades que se 
espera cada uno de ellos cumpla a lo largo de la vida del mismo. 
1.2. El listado de roles y funciones se registrará en la Matriz de Roles y 
Funciones. 
2. Definición de  Perfil  de cada rol (necesidades de experiencia y formación). 
2.1. Para cada uno de los roles definidos el equipo principal del proyecto deberá 
definir el perfil deseado, el cual debe incluir las  necesidades de experiencia 
y formación, en caso de que se requieran. 
2.2. Esta información se completará en la Matriz de Roles y 
Responsabilidades, en las columnas correspondientes. 
3. Asignación de tareas a cada recurso. 
3.1. El GP asignará tareas utilizando el cronograma del MS Project. 
3.2. El GP será el encargado de convocar a los miembros a aquellas sesiones, 
reuniones y pruebas en las que se requiera su participación así como los 
entregables que deberán presentar en cada una de ellas. 
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7.3.6  Plan de Gestión de Comunicaciones 
Uno de los objetivos que busca la administración de la comunicación es lograr una 
comunicación efectiva entre los involucrados y asegurar la oportuna y apropiada 
generación, recolección, distribución, archivo y disposición final de la información 
del proyecto. Según el PMBOK (2013) se debe gestionar y controlar las 
comunicaciones con los miembros del equipo e interesados. En la Tabla N° 8 se 
muestra detalladamente el Plan de Gestión de Comunicaciones. 
Tabla N°8. Plan de Gestión de Comunicaciones 
Objetivo 
Definir los medios para la comunicación de los involucrados en el proyecto, 
detallando el formato, la finalidad, la tecnología y la persona responsable para dar 
seguimiento. 
Alcance 
Aplica para el desarrollo de sitio web para la revista científica, Sinergia, de la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías. 
Responsabilidades 
 Gerente de Proyecto (GP): Encargado de administrar los procedimientos de 
comunicaciones y garantizar el cumplimiento de los mismos 
 Patrocinador, Equipo principal del proyecto: poner en función el 
procedimiento de las comunicaciones y proponer mejoras según sea 
necesario. 
Procedimiento 
1. Comunicación con equipo de proyecto  
 Frecuencia: Semanal 
 Medio: Reunión 
1.1. Se revisan pendientes. 
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1.2. Se actualiza el avance de cada tarea del proyecto. 
1.3. Se  asignan nuevas tareas, según sea necesario. 
2. Comunicación con Patrocinador (Jorge Luis Palacios) 
 Frecuencia: Cada 15 días  
 Medio: Reunión. 
2.1 Visto Bueno los acuerdos aprobados hasta la fecha. 
2.2 Visto Bueno de cualquier cambio importante en el proyecto.  
3. Comunicaciones generales de avances: 
Frecuencia: Semanal 
 Medio: Reunión 
3.1 Porcentaje de avance de proyecto. 
3.2 Tareas a realizar en semana que inicia. 
3.3  Aspectos importantes a tomar en cuenta. 
4. Comunicaciones informales: 
Correo electrónicos, llamadas telefónicas 
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7.3.7  Plan de Gestión de Riesgos 
En todo proyecto, la administración adecuada de los eventos futuros, tanto 
adversos como favorables, colabora con el éxito del proyecto, por tal razón, la 
administración debe ser proactiva con el objetivo de eliminar o disminuir el impacto 
negativo de estos eventos, y al mismo tiempo explotar los eventos positivos 
considerados oportunidades dentro de un proyecto. Según  el PMBOK (2013) se 
debe de tener una metodología, roles y responsabilidades de los miembros del 
equipo, presupuestos, manejos de los riesgos. En la  Tabla N° 9 se muestra 
detalladamente el Plan de Gestión de Riesgos. 
Tabla N°9.Plan de Gestión de Riesgos 
Alcance 
La identificación, priorización y seguimiento de riesgos será realizada por el 
Gerente de Proyecto asignado. 
Metodología 
 Opinión del Patrocinador. 
 Opinión del gerente del proyecto. 
 Lluvia de ideas. 
 Juicio de expertos. 
Fuentes de Datos  
La identificación de todos los riesgos fue por parte de todos los involucrados del 
proyecto según experiencia y juicio de especialistas.  
Roles y responsabilidades 
 Gerente de Proyecto: Responsable de identificación, priorización y 
seguimiento de riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos 
identificados. 
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 El Patrocinador: Aprobará las acciones que se van a tomar para la 
mitigación de riesgos. 
 Equipo de Trabajo: Responsable asesoramiento de riesgos, identificación de 
los riesgos. Servirá de apoyo al gerente de proyecto para la identificación de 
riesgos y para proponer las acciones a tomar para la mitigación de riesgos. 
 
 
7.3.8  Plan de Gestión de Interesados 
La participación de los interesados sin duda es de gran importancia para lograr el 
éxito de cualquier proyecto, por lo cual se debe planificar la participación activa de 
los interesados a lo largo del desarrollo del proyecto. Según el PMBOK (2013) se 
deben identificar los interesados, gestionar controlar la participación de los 
interesados. En la Tabla N° 10 se muestra el plan de gestión de interesados. 
Tabla N°10.Plan de Gestión de Interesados 
Objetivo 
Desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de 
los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de 
sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. 
Procedimiento 
1. El gerente de proyecto deberá analizar la carta constitutiva para identificar 
los interesados claves. 
2. Se deberá convocar a una reunión en la que participarán los interesados 
claves, para determinar nuevos involucrados. 
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7.4 Grupos de Procesos de Ejecución 
 
A continuación se mostrará los grupos de procesos de ejecución del proyecto 
según cada una de las áreas de conocimiento de gerencia de proyecto. 
7.4.1 Gestión del Alcance 
7.4.1.1 Enunciado del Alcance del Proyecto 
El enunciado del alcance del proyecto presenta detalles sobre el alcance del 
proyecto, la funcionalidad del producto final, una vez desarrollado y las 
características que cumplirá con las necesidades del cliente. En la Tabla N° 11 se 
muestra el enunciado del alcance del proyecto. 
Tabla N°11.Enunciado del  Alcance del Proyecto 
Proyecto:   Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua, 
empleando Lineamientos de Gerencia de Proyectos 
según el PMI. 
Gerente de Proyecto:  Mario Rodríguez 
Objetivo general 
 Desarrollar el Sitio Web para la Revista Científica ,Sinergia, de la Facultad 
de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua, empleando Lineamientos 
de Gerencia de Proyectos según el PMI. 
Objetivo específicos 
 Identificar los fundamentos de gerencia de proyectos del PMI aplicables al 
estudio actual. 
 Analizar la infraestructura tecnológica de la facultad de ciencias e ingenierías 
 Elaborar el plan de gerencia de proyecto del desarrollo del Sitio Web para la 
Revista Científca Sinergia. 
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 Realizar el diseño del sitio web para la revista electrónica. 
Descripción del alcance del producto 
Publicación de artículos científicos a través del sitio. 
Requisitos y características 
El sitio web debe ser desarrollado en la Plataforma Joomla 
La base de datos MySQL 
Criterio de aceptación 
Debe cumplir con los Criterios Establecidos 
Límites del proyecto 
Publicación de artículos científicos 
Principales entregables 
Carta Constitutiva 
Formalización del plan de proyecto 
Sitio web  
Finalización del proyecto 
Restricciones del proyecto 
No se deberán subir archivos con extensión .zip , .rar, .doc, .exe, entre otros. 
Supuestos de proyecto 
La Facultad de Ciencias e Ingenierías cuenta con la infraestructura tecnológica 
necesaria para el desarrollo del sitio web. 
Se realizará mantenimiento una vez se encuentre en línea el sitio web. 
Organización inicial 
Equipo de Proyecto 
Riesgos Iniciales 
Falta de información acerca de los requisitos del proyecto. 
Falta de participación de los interesados. 
WBS inicial 
Hitos del cronograma 
Carta Constitutiva Aprobada 
Ejecución de la Planificación 
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7.4.1.2 Estructura de Desglose de Trabajo (WBS/EDT) 
 
EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar 
por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los 
entregables requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del 
proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del 
proyecto aprobado y vigente. A como se muestra el WBS del proyecto en la 
Ilustración N° 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitio Web en línea 
Finalización del proyecto 
 
Estimación inicial de costos 
$6,096 
Requisitos de aprobación 
Aprobación según el Patrocinador 
Revisión de Información a Publicar. 
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Ilustración N°9. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS/EDT) 
Fuente: Propia 
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7.4.2 Gestión del Tiempo 
7.4.2.1 Definición de Actividades 
 
Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones 
específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en 
actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, 
ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. (PMBOK, 2013). 
 
Para la definición de las actividades y tareas del proyecto se tomaron como línea 
base las experiencias de los involucrados en trabajos anteriores. El nivel de detalle 
de las tareas se basa fundamentalmente en el juicio de expertos. En la Tabla N° 12 
se muestran las actividades que hicieron posible el desarrollo del proyecto 
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Tabla N°12.Lista de Actividades 
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Continuación Tabla N° 12 
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Continuación Tabla N° 12 
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7.4.2.2 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 
 
Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar 
las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima 
eficiencia, teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto (PMBOK, 2013). 
 
Se elabora una secuenciación de las actividades la cual puede observarse en la 
Ilustración N° 10. 
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Ilustración N° 10. Secuencia de Actividades 
Fuente: Propia 
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7.4.2.3 Estimación de Recursos de las Actividades 
 
Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades 
de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada 
una de las actividades. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, 
cantidad y características de los recursos necesarios para completar la actividad, lo 
que permite estimar el costo y la duración de manera más precisa (PMBOK, 2013). 
En la Tabla N° 13 se detalla la estimación de los recursos de las actividades. 
 
Tabla N° 13.Estimación de Recursos de las Actividades 
Grupo Actividad Tipo de Recurso 
 
 
 
 
Inicio 
Análisis de la situación actual Equipo de Proyecto 
Análisis de la Infraestructura 
tecnológica 
Equipo de Proyecto 
Análisis de personal Equipo de Proyecto 
Definición de herramientas y 
criterios para el desarrollo del 
sitio web 
Equipo de Proyecto, 
Consejo editorial 
Involucrados Equipo de Proyecto, 
Consejo Editorial 
Carta Constitutiva Gerente de Proyecto 
 
 
 
Planificación 
Plan de Proyecto Equipo de Proyecto 
Planificar la Gestión del 
Alcance 
Equipo de Proyecto 
Recopilar requisitos Equipo de Proyecto 
Definir el alcance del proyecto Equipo de Proyecto 
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Crear WBS Equipo de Proyecto 
Plan de Gestión de Requisitos Equipo de Proyecto 
Planificar la Gestión del 
Tiempo 
Equipo de Proyecto 
Lista de Actividades Equipo de Proyecto 
Estimación de la Secuencia 
de las Actividades  
Equipo de Proyecto 
Estimación de los Recursos 
de las Actividades 
Equipo de Proyecto 
Estimación de la Duración de 
las Actividades 
Equipo de Proyecto 
Planificar la Gestión de los 
Costos 
Equipo de Proyecto 
Estimar los Costos Equipo de Proyecto 
Determinar el presupuesto Equipo de Proyecto 
Plan de Gestión de RRHH Equipo de Proyecto 
Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
Equipo de Proyecto 
Plan de Gestión de Riesgos. Equipo de Proyecto 
Identificar los Riesgos Equipo de Proyecto 
Realizar el Análisis 
Cuantitativo y Cualitativo de 
riesgos 
Equipo de Proyecto 
Planificar la respuesta a los 
Riesgos 
Equipo de Proyecto 
Planificar la gestión de 
Interesados. 
Equipo de Proyecto 
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Identificación de los 
Interesados 
Equipo de Proyecto 
Formalización Equipo de Proyecto, 
Patrocinador 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Enunciado del Alcance del 
Proyecto 
Gerente de proyecto 
Estructura de Desglose de 
Trabajo (WBS/EDT) 
Equipo de proyecto  
Desarrollo del Cronograma Gerente de proyecto 
Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos 
Gerente de proyecto 
Presupuesto Gerente de proyecto 
Organigrama del Proyecto Gerente de proyecto 
Roles y Responsabilidades de 
los Involucrados 
Equipo de proyecto 
Matriz de Roles y Funciones Equipo de proyecto 
Matriz de Comunicaciones Equipo de proyecto 
Matriz de Riesgos Inicial Equipo de proyecto,   
Gerente de proyecto 
Identificación de los 
Interesados 
Equipo de proyecto 
Gestión de Participación de 
los Interesados 
Equipo de proyecto 
Desarrollo del producto Desarrollador web 
Configuración de la 
plataforma JOOMLA 
Desarrollador web 
Seleccionar la plantilla. Desarrollador web 
Adaptación de la plantilla Desarrollador web 
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según los criterios de la 
revista 
Definir Roles y accesos. Desarrollador web 
Primera Edición. Desarrollador web 
Publicación de Artículos 
Científicos 
Desarrollador web 
Publicación de Sitio Web 
Sinergia, en línea 
Desarrollador web 
Control Control General de Cambios Equipo de proyecto 
 
Cierre 
Aprobación del Sitio Web Patrocinador, Decano, 
Consejo Editorial 
Finalización y Entrega del 
Proyecto 
Gerente de Proyecto, 
Patrocinador 
 
 
7.4.2.4 Estimación de la Duración de las Actividades 
 
Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de 
la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades 
individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que 
establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las 
actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso Desarrollar 
el Cronograma (PMBOK, 2013). En la TablaN°14 se muestra la estimación de 
duración de las actividades. 
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Tabla N° 14.Estimación de Duración de las Actividades 
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Continuación  Tabla N°14 
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
7.4.2.5 Desarrollo del Cronograma 
 
Según PMBOK (2013) desarrollar el cronograma es el proceso de analizar las 
secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las 
restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, 
duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en la 
herramienta de programación, esta genera un modelo de programación con fechas 
planificadas para completar las actividades del proyecto. En la Ilustración N° 11 se 
muestra el cronograma inicial del proyecto. 
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Ilustración N°11. Cronograma Inicial 
Fuente: Propia 
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7.4.3 Gestión de Requisitos 
 
Según  el PMBOK (2013) La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que 
vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los 
satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a 
asegurar que cada requisito agrega valor al negocio, al vincularlo con los objetivos 
del negocio y del proyecto. En la TablaN°15 se muestra detalladamente la matriz 
de trazabilidad de requisitos. 
7.4.3.1 Matriz de Trazabilidad 
 
Tabla N° 15. Matriz de Trazabilidad 
Nombre del 
Proyecto: 
Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la Facultad de 
Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua empleando Lineamientos 
de Gerencia de Proyectos según el PMI. 
Descripción del 
proyecto: 
Sitio web para la revista científica, Sinergia, de la Facultad de Ciencias 
e Ingenierías en la cual se publicaran artículos científicos. 
 
 
Código 
 
Descripción 
de 
Requisitos 
Necesidades 
de negocios, 
oportunidades
, metas y 
objetivos 
 
Objetivos del 
proyecto 
 
Entregables 
del 
EDT/WBS 
 
Diseño del 
Producto 
 
Desarrollo 
del 
Producto 
 
Casos 
de 
prueba 
 
R002 
Cumplimient
o de los 
criterios 
establecidos 
que se 
presentan en 
la (sección 
7.5.1 ) 
Presentación 
de carácter 
científico 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 
Sitio Web Adaptación 
de la 
plantilla 
según 
criterios 
Equipo de 
Proyecto y 
Patrocinad
or 
Aproba
ción de 
patroci
nador 
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7.4.4 Gestión de Costos 
 
En vista del interés de cuantificar el costo del proyecto se elaboró un presupuesto 
preliminar, con el fin de definir el costo que implicaría el desarrollo de un proyecto 
similar.  
Para la elaboración del presupuesto se realizó un análisis de requerimientos para el 
desarrollo del proyecto, considerando que la universidad ya contaba con todo lo 
necesario, se realizó una recopilación de información de los costos de los equipos y 
las herramientas que se utilizarán, así como la asignación del personal que ya 
laboraba para la institución. 
 
7.4.4.1 Estimación de Costos 
 
Según  el PMBOK (2013) estimar los costos es el proceso que consiste en 
desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar 
las actividades del proyecto.Se realizó la estimación de costos para tomarlos como 
referencia en proyectos similares, ya que el costo real de todo el proyecto para la 
facultad representa cero. En la Tabla N° 16 se muestra la estimación de costos del 
proyecto  
. 
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Tabla N°16.Estimación de Costos 
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7.4.4.2 Determinar el Presupuesto 
 
Según el PMBOK (2013)determinar el presupuesto es el proceso que consiste en 
sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de 
trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.La Tabla N° 17muestra 
el cálculo de los costos del presupuesto. 
 
 
 
 
 
Tabla N° 17.Presupuesto 
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7.4.5 Gestión de Recursos Humanos 
La estructura organizativa del proyecto se conformó de acuerdo a la disponibilidad 
del personal de cada área involucrada, es decir el decano de la facultad designó a 
las personas que se encargan de la administración y funcionamiento del sitio web. 
7.4.5.1 Organigrama del Proyecto 
Según el PMBOK (2013) un organigrama del proyecto es una representación 
gráfica delos miembros del equipo del proyecto y de sus relaciones de 
comunicación.  
En la Ilustración N°12 se observa el organigrama de los involucrados del proyecto, 
siendo el consejo editorial el encargado de definir los requisitos del sitio web y de la 
aprobación del mismo. El gerente de proyecto  encargado de dirigir a todos los 
miembros del equipo, el patrocinador, quien es el encargado de dar su visto bueno 
y aprobación, así como los desarrolladores web quienes estarán encargados del 
desarrollo del sitio. 
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Ilustración N°12. Organigrama del Proyecto 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
Consejo 
Editorial
Patrocinador
Gerente de 
Proyecto
Desarrollador 
Web 1
Desarrollador 
Web 2
Facultad de Ciencias e Ingenierías  
UNAN-MANAGUA 
SITIO WEB REVISTA CIENTÍFICA 
SINERGIA 
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7.4.5.2  Roles y Responsabilidades de los Involucrados 
 
En la Tabla N° 18 se muestran los roles definidos para este proyecto con sus 
respectivas funciones y las personas a las cuales se les asignan dichos roles. 
 
Tabla N° 18.Roles y Responsabilidades de los involucrados 
 
 
 
 
 
Rol Responsabilidad Asignado a 
Patrocinador Aprueba, revisa  y 
recomienda mejoras 
al proyecto 
Msc. Jorge Luis Palacios 
 
Gerente de Proyecto 
Crea, dirige y 
coordina los procesos 
y planes del proyecto 
 
Br. Mario Rodríguez 
 
Desarrollador Web 
Crea el sitio web de 
acuerdo a los criterios 
establecidos 
Br. Jenny Orozco 
Br. Melvin López 
 
Editor 
Revisa y aprueba los 
artículos y publicaciones 
de la revista 
 
Msc. Jorge Luis Palacios 
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7.4.5.2  Matriz de Roles y Funciones 
 
La siguiente matriz representa las funciones que desempeñan los involucrados del 
proyecto. En la Tabla N° 19 se muestra la matriz de roles y funciones. 
Tabla N°19.Matriz de Roles y  Funciones 
        E Ejecuta, P Participa, C 
Coordina , R Revisa , A 
Autoriza         
WBS Matriz de Roles y Funciones 
D
EC
A
N
O
 
PA
TR
O
C
IN
A
D
O
R 
G
ER
EN
TE
 D
E 
PR
O
YE
C
TO
 
D
ES
A
R
R
O
LL
A
D
O
R
 W
EB
 
  
1 Inicio.             
1.1 Análisis de la situación actual.  P P P     
1.1.1 Análisis de infraestructura 
técnica. 
 P C P/R     
1.1.2 Análisis de personal.  A C       
1.2 Definición de herramientas y 
criterios para el desarrollo del 
sitio web. 
 A C P/R     
1.3 Involucrados.  A C       
1.4 Carta constitutiva.   A C/R       
2 Planificación.             
2.1 Plan de proyecto   A C/E       
2.1.1 Planificar la Gestión del  A C/E       
 73
 
Alcance 
2.1.1.1 Recopilar Requisitos  R/A C/E       
2.1.1.1.2 Definir el alcance del 
proyecto. 
P A C/E       
2.1.1.1.3 Crear WBS    P/A C/E       
2.1.2 Plan de Gestión de 
Requisitos 
P P/A C/E       
2.1.2.2 Planificar la Gestión del 
Tiempo 
    C/E       
2.1.2.2.1 Lista de Actividades     C/E       
2.1.2.2.1.1 Establecimiento de la 
Secuencia de las Actividades 
    C/E       
2.1.2.2.1.2 Estimación de Recursos de 
las Actividades 
    C/E       
2.1.2.2.1.3 Estimación de la Duración de 
las Actividades 
    C/E       
2.1.3 Planificar la Gestión de 
Costos 
  A C/E       
2.1.3.1 Estimar Costos   P C/E       
2.1.3.2 Determinar el presupuesto   P C/E       
2.1.4 Plan de Gestión de RRHH. P A C/E       
2.1.5 Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
  A C/E       
2.1.6 Plan de Gestión de Riesgos.   A C/E       
2.1.6.1 Identificar los Riesgos   P C/R       
2.1.6.2 Realizar el Análisis 
Cuantitativo y Cualitativo de 
riesgos 
  P C/R       
2.1.6.3 Planificar la respuesta a los 
riesgos 
  P C/R       
2.1.7 Planificar la gestión de 
Interesados. 
  P C       
2.1.7.1 Identificación de los 
Interesados 
  A C/E       
2.8 Formalización. P A C       
3 Ejecución.   P C/R       
3.1 Enunciado del Alcance del 
Proyecto 
P P/A C/R       
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3.1.1 Estructura de Desglose de 
Trabajo (WBS/EDT) 
  A C/R       
3.2 Desarrollo del Cronograma   A C/R       
3.2.1 Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos 
  R/A C/R       
3.3 Presupuesto   R/A C/R       
3.4 Organigrama del Proyecto   P C/E       
3.4.1 Roles y Responsabilidades 
de los Involucrados 
  P C/R       
3.4.2 Matriz de Roles y Funciones   P C/R       
3.5 Matriz de Comunicaciones   P C/R       
3.6 Matriz de Riesgos Inicial   P C/R       
3.7 Gestión de Participación de 
los Interesados 
P P C/R       
3.8 Desarrollo del producto   P C E     
3.8.1 Configuración de la 
plataforma JOOMLA 
  P C E   
3.8.1.1 Seleccionar la plantilla.   P P/R E   
3.8.1.2 Adaptación de la plantilla 
según los criterios  
  P P/R E   
3.8.1.3 Definir Roles y accesos.   P P/R E   
3.8.1.4 Primera Edición. A A C E   
3.8.1.5 Publicación de Artículos 
Científicos 
A A C E   
3.8.1.6 Publicación de Sitio Web 
Sinergia, en línea 
A A C E   
4. Control             
4.1 Control General de Cambios  R/A R    
5 Cierre.     P/R       
5.1 Aprobación del sitio web A R/A P/R       
5.2 Finalización del proyecto. A R/A P/R       
 
 
 
 75
 
 
7.4.6 Gestión de Comunicaciones 
 
Durante el desarrollo del sitio web para la revista científica, Sinergia, participan 
directamente cuatro personas, además del consejo editorial, el cual, aunque no 
participa directamente, sí necesita información sobre el avance del proyecto.  
Dentro del plan de comunicaciones, se establecen los medios de comunicación y 
las necesidades de información, además de cómo se administrarán y atenderán 
estas necesidades durante el proyecto.En la Tabla N° 20 se muestra la matriz de 
comunicaciones. 
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7.4.6.1 Matriz de Comunicaciones 
 
Tabla N°20. Matriz de Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de comunicación 
 Es
ta
tu
s O
rd
en
es
 d
e 
ca
m
bi
o  
Pl
an
 
de
  
pr
oy
e
 
R
ep
or
te
 
M
en
su
Involucrado Rol de Proyecto Seman
al. 
Quincenal Semanal Mensual 
Jorge Luis 
Palacios 
Patrocinador, 
Editor y 
Administrador 
# @ # ** @ # ** @ #  
Mario 
Rodríguez 
Gte. Proyecto @** @ # $ @ # ** @ # ** $ 
Melvin López Desarrollador 
Web. 
@ # @ # @ # @ # 
Jenny Orozco Desarrollador 
Web. 
@ # @ # @ # @ # 
 
 
Medios de 
Comunicación 
@ e-mail 
 
** 
Quien genera la 
información 
$ Impreso 
# Telefónico 
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7.4.7 Gestión de Riesgos 
 
El Plan de Gestión de Riesgos debe ser analizado y revisado a lo largo de todo el 
proyecto.  Funciona como una guía para el control de eventos que pueden poner 
en peligro el cumplimiento de los objetivos del proyecto y por ende, su conclusión.    
El objetivo del Plan de Gestión de Riesgos incorpora los procesos involucrados con 
la identificación y análisis de riesgos, las respuestas y seguimiento a los riesgos. 
En la Tabla N° 21 se muestra la matriz de riesgos iniciales. 
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7.4.7.1 Matriz de Riesgos Iniciales 
 
Tabla N° 21.Matriz de Riesgos Iniciales 
  
         
Identificación Valoración 
N
o.
 
R
ie
sg
o 
R
ie
sg
o 
Im
pa
ct
o 
Pr
ob
. 
C
at
eg
or
ía
 
R
es
po
ns
a
bl
e 
D
is
pa
ra
d
or
 
Ti
po
 d
e 
A
cc
ió
n 
1 Falta de 
información 
acerca de quién 
sería el 
patrocinador del 
proyecto 
Serio 10
% 
Bajo Decanatura Suspensión 
de 
actividades 
Mitigar Establecer una 
comunicación 
formal con las 
autoridades de 
la facultad 
2 Falta de 
Información 
acerca de los 
requerimientos 
del proyecto 
Serio 20
% 
Bajo Patrocinador Suspensión 
de 
actividades 
Traslad
ar 
Establecer  una 
organización 
inicial para 
facilitar la 
información 
acerca de los 
requerimientos 
del proyecto 
3 Falta de 
Coordinación de 
los involucrados 
Crític
o  
10
% 
Medi
o 
Patrocinador retraso de 
las 
actividades  
Mitigar Establecer una 
adecuada 
coordinación de 
los involucrados 
en el proyecto 
4 No participación 
de los 
involucrados 
Crític
o  
5% Bajo Patrocinador retraso de 
las 
actividades  
Traslad
ar 
Establecer una 
participación 
activa de los 
involucrados en 
el proyecto 
5 No aprobación 
del proyecto 
Serio 10
% 
Bajo Decano No se puede 
realizar el 
proyecto 
Mitigar Reunión del 
patrocinador 
con las 
autoridades de 
la facultad para 
la debida 
autorización del 
proyecto 
6 Daños del equipo 
de trabajo del 
grupo de 
proyecto 
Crític
o  
20
% 
Medi
o 
- Se 
suspendería
n las 
actividades a 
realizar 
Mitigar Buscar 
reemplazo del 
equipo 
         
 
 
 79
 
 
7.4.8 Gestión de Interesados 
 
Los interesados del proyecto son individuos, grupos u organizaciones que pueden 
afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, 
actividad o resultado de un proyecto. Comprenden personas y organizaciones 
como clientes, patrocinadores, la organización ejecutora o el público, que están 
involucrados activamente en el proyecto (PMBOK, 2013). 
7.4.8.1 Identificación de los Interesados 
 
Para la Identificación de los interesados se realizó la primera reunión el lunes 13 de 
octubre del 2014, donde se identificaron los primeros involucrados en el proyecto 
de desarrollo de la Revista Científica, SINERGIA, y quienes son: 
 
 Director General   MSc. Marlon Díaz Zúñiga.  
 Vicedecano                                  Msc. Darwin Juárez. 
 Patrocinador y Editor Ejecutivo   MSc. Jorge Luis Palacios  
 Gerente de Proyecto                   Br. Mario Rodríguez Valle. 
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El Gerente del proyecto convocó una segunda reunión el miércoles 12 de 
noviembre del año 2014, con los interesados claves, donde se determinaron los 
nuevos involucrados los cuales conforman el  consejo editorial. 
 
 Secretaria de Redacción            MSc. Alina María Ortiz Ruiz. 
 Editor  Web y Gráfico                 MSc. Juan de Dios Bonilla. 
 Editor  Web y Gráfico.                 MSc. Walter Pastrán 
 Editor de Estilo       MSc. Frank Medrano Mayorga. 
 
El gerente de proyecto realizó una reunión el lunes 15 de diciembre del año 2014, 
con su equipo de trabajo para determinar el nivel de involucramiento actual de los 
interesados claves.En la Tabla N° 22 se muestra el nivel de involucramiento de los 
interesados. 
 
Tabla N° 22.Matriz de Involucramiento de los Interesados 
INTERESADOS GRADO DE 
INVOLUCRAMIENTO 
OBSERVACIÓN 
DECANO PARTIDARIO  
PATROCINADOR LÍDER  
GERENTE DE 
PROYECTO 
LIDER  
DESARROLLADORES 
WEB 
PARTIDARIO  
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7.4.8.2 Gestión de Participación de los Interesados 
 
El gerente de proyecto y los miembros de equipo realizaron un análisis para 
elaborar la plantilla de nivel de participación de los interesados que se muestra a 
continuación en la Tabla N° 23. 
 
Tabla N° 23.Nivel de Participación de los Interesados 
Desconocedor Desconocedor del proyecto y de sus impactos 
potenciales. 
Reticente Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y 
reticente al cambio. 
Neutral Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 
Partidario Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y 
apoya el cambio. 
Líder Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, e 
involucrado en asegurar el éxito del mismo. 
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Se realizó una reunión el día viernes 16 de enero del año 2015, con los 
involucrados claves del proyecto, donde se hizo un análisis del rol asignado a cada 
involucrado. En la Tabla N°24 se muestra el grado de Involucramiento de los 
interesados. 
 
Tabla N°24.Matriz de Grado de Involucramiento de los interesados 
 
INTERESADOS GRADO DE 
INVOLUCRAMIENTO 
OBSERVACIÓN 
DECANO PARTIDARIO  
VICEDECANO RETICENTE  
PATROCINADOR PARTIDARIO  
GERENTE DE 
PROYECTO 
LIDER  
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7.5 Desarrollo del Producto 
7.5.1 Criterios Establecidos 
La Facultad de Ciencias e Ingenierías estableció criterios para el  desarrollo del 
sitio que deberán ser cumplidos para su aprobación y publicación, los cuales se 
muestran en la siguiente lista: 
1. Presentar un logo con el nombre de la revista y el nombre de la universidad. 
2. En el logo de la revista debería hacerse un esfuerzo porque fuera lo más 
sencillo e icónico posible. 
3. Utilizar colores de la revista en formato PDF. 
4. Desarrollo del Sitio Web en la Plataforma Joomla 
 
5. Estructura del sitio 
 
5.1 Menú principal en la parte superior. 
5.2 Tres columnas. 
5.3 Presentar galería de imágenes en la parte superior. 
5.4 Presentar un centro de descarga para almacenar los volúmenes de la 
revista Sinergia. 
5.5 Permitir que los usuarios puedan registrarse para descargar la revista en 
formato PDF. 
5.6 Permitir que los usuarios puedan crear artículos y editarlos. 
5.7 Permitir que cualquier usuario pueda comentar los artículos publicados. 
5.8 Presentar la opción de suscripción a la revista. 
5.9 Re direccionar a la página de la facultad y la universidad. 
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7.5.2 Configuración de la plataforma Joomla 
 
En la Ilustración N° 13, se muestra la configuración general de Joomla (nombre y 
descripción del sitio web, correo, usuario y contraseña del administrador). 
 
 
Ilustración N° 13. Configuración Principal Joomla 
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En la Ilustración N° 14,  se muestra la Base de datos (Seleccionar tipo de base de datos 
MySQL, ingresar usuario y contraseña  del servidor, Ingresar nombre de la base de datos). 
 
 
 
Ilustración N°14. Configuración Base de Datos Joomla 
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En la Ilustración N° 15, se muestra la Información general de finalización de Joomla 
(Seleccionar datos de ejemplo predeterminados en español, Configuración recomendada: 
mostrar errores y búferes de salida en activado). 
 
 
Ilustración N°15. Configuración Final de Joomla 
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En la Ilustración N° 16 , se muestra las configuraciones recomendadas de Joomla 
 
 
Ilustración N°16. Configuraciones Recomendadas 
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En la Ilustración N° 17, se muestra el proceso de instalación de Joomla 
 
 
Ilustración N° 17.  Instalación de Joomla 
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En la Ilustración N° 18, se muestra los pasos adicionales: Instalar idiomas para el back-end 
y front-end de Joomla. 
 
 
Ilustración N°18.  Instalar Idiomas para el back-end y front-end 
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En la Ilustración N° 19, se muestra Instalar Idiomas: Selección del paquete de idioma de 
preferencia de Joomla. 
 
 
Ilustración N° 19.  Instalar paquetes de Idiomas 
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En la Ilustración N° 20, se muestra  Selección  idioma predeterminado de Joomla, Verificar 
que el paquete de idioma se instaló correctamente y seleccionar. 
 
 
Ilustración N°20. Seleccionar el idioma predeterminado 
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En la Ilustración N° 21 se muestra la eliminación de la carpeta de instalación de Joomla 
para finalizar el proceso. 
 
 
Ilustración N°21.  Eliminar carpeta de instalación 
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En la Ilustración N° 22, se muestra el Inicio de sesión de Joomla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°22. Inicio de Sesión de Joomla 
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7.5.3  Descripción de Desarrollo del Producto 
Para el desarrollo del  Sitio Web se trabajó con la Plataforma Joomla Versión 3.2.0 y como 
gestor de base de datos MySQL posterior a su configuración. Se utilizó la plantilla ISIS, se 
realizó la instalación de componentes y módulos, los cuales se muestran en las siguientes 
listas: 
Componentes Utilizados 
 Acymailing. 
 Akeeba Backup. 
 Contactos. 
 FlippingBook. 
 K2. 
 Phoca Download. 
 Phoca Gallery. 
Módulos Utilizados 
 K2 Tools. 
 K2 Contents. 
 Menú 
 BúsquedaInteligente. 
 News Show SP2. 
 Facebook  Like Box Slidebar. 
 Quién  está en línea. 
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Se definieron los siguientes roles y accesos a la administración del sitio web. 
Usuarios del Sitio (Front-end): 
Invitado (Guest): Un invitado es sencillamente un usuario de Joomla! que ha navegado 
hasta encontrar su sitio web. Dependiendo de cómo ha configurado el sitio el administrador, 
los invitados podrán navegar libremente por todo el contenido o tener restringido el acceso a 
cierto tipo de contenidos, reservados para usuarios registrados. 
Registrado (Registered): Un usuario registrado no puede crear, editar o publicar contenido 
en un sitio Joomla!. Puede enviar nuevos enlaces web para ser publicados y puede tener 
acceso a contenidos restringidos que no están disponibles para los invitados. 
Editor (Editor): Un editor tiene todas las posibilidades de un autor, y además la capacidad 
de editar el contenido de sus propios artículos y los de cualquier otro autor. 
Usuarios del Administrador (Back-end):  
Administrador (Administrator): Los administradores tienen un rango de acceso más 
amplio que los mánager. Además de todas las actividades relacionadas con el contenido que 
puede ejecutar un mánager, los administradores pueden añadir o eliminar extensiones al 
sitio web, cambiar plantillas o alterar el diseño de las páginas, e incluso alterar los perfiles de 
usuario a un nivel igual o inferior al suyo (JoomlaSpanish, 2015). 
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7.5.4 Primera Edición del Sitio Web 
En la Ilustración N° 23,  se muestra la primera edición del sitio web en línea de la revista 
científica Sinergia. 
 
 
Ilustración N°23. Primera Edición de la Revista Sinergia 
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7.6 Grupos de Procesos de Control y Seguimiento 
 
El control de proyecto tiene como objetivo principal el mantener el proyecto alineado con sus 
objetivos. A continuación se presenta el grupo de procesos de control de cambios y 
seguimientos que se realizaron en  el proyecto. 
7.6.1  Control de Cambios del Cronograma 
 
Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto 
para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 
 
El control del Cronograma se hará evaluando los cambios que se llevarán a cabo mediante 
el desarrollo del proyecto, y determinando el impacto en el tiempo de cambio, actualizando 
las fechas que se habían programado anteriormente en el cronograma. En la Ilustración N° 
24 se muestra el cronograma final. 
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Se desarrolló el cronograma final con los cambios de tiempo que surgieron en la 
realización del proyecto. 
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Ilustración N° 24. Cronograma Final 
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7.6.2 Control de Cambios de Requisitos 
 
Los requisitos son sugeridos por los principales involucrados en la fase de 
iniciación y planificación del proyecto, cada solicitud de cambio es documentado y 
debe ser aprobada por el gerente de proyecto. 
Para llevar a cabo el control de requisitos se actualizó la matriz de trazabilidad con 
nuevos requisitos que fueron sugeridos por los involucrados. En la Tabla N°25 se 
muestra la matriz de trazabilidad actualizada. 
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Tabla N°25. Matriz de Trazabilidad Actualizada 
 
 
Nombre del Proyecto: Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la  Facultad de 
Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua, empleando 
lineamientos de gerencia de proyectos según el PMI. 
Descripción 
del proyecto: 
Sitio web para la revista científica Sinergia, de la facultad de Ciencias e 
Ingenierías en la cual se publicarán artículos científicos. 
 
 
Código 
 
Descripción 
de Requisitos 
 
Necesidad
es de 
negocios, 
oportunida
des, metas 
y objetivos 
 
Objetivos 
del 
proyecto 
 
Entrega
bles del 
EDT/W
BS 
 
Diseño 
del 
Product
o 
 
Desarrollo del 
Producto 
 
Casos de 
prueba 
 
 
R001 
 
Cambio de 
Nombre de la 
Revista 
 
Lograr una 
mejor 
aceptación 
 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 
 
- 
 
- 
 
Equipo de 
proyecto 
 
No Aplica 
 
R002 
 
Cambio en el 
diseño del sitio 
 
Lograr una 
mejor 
presentación 
 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 
 
Diseño 
de la 
Revista 
- Equipo de 
Proyecto y 
Patrocinador 
Revisión 
de 
patrocinad
or 
R003 Agregar correos 
masivos y 
subscripciones 
de los usuarios 
Enviar por 
correo a 
todos los 
usuarios 
subscritos la 
revista en 
formato PDF 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 
- - Desarrolladores 
web 
Comprobar 
que el 
correo 
llegue a su 
destino 
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7.6.4 Control de Cambios de Riesgos 
 
Se desarrolló una Matriz de Riesgo Final, en ella se definen el riesgo, su impacto, 
el disparador, el responsable, el tipo de acción que se puede tomar (eliminar, 
mitigar, trasladar o aceptar) y la acción propuesta en caso de que el riesgo ocurra.  
Remitirse a la Tabla N° 26. 
La responsabilidad de la gestión del riesgo recae sobre la persona que se define en 
la Matriz de Riesgos como el responsable. El GP siempre deberá estar al pendiente 
de la gestión integral del control de los riesgos, desde que inicia hasta que finaliza 
el proyecto. 
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Tabla N°26.Matriz de Riesgos Finales 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Identificación Valoración 
N
o.
 
R
ie
sg
o 
R
ie
sg
o 
Im
pa
ct
o 
Pr
ob
. 
C
at
eg
o
ría
 
R
es
po
ns
ab
le
 
D
is
pa
r
ad
or
 
Ti
po
 d
e 
A
cc
ió
n 
1 Fallo en la 
energía 
eléctrica 
serio 20% Bajo Soporte No hay 
acceso al 
servidor 
Trasladar Restablecer la 
energía utilizando 
la planta eléctrica. 
2 Daños al 
servidor 
Crítico  10% Medio Soporte No hay 
acceso a la 
revista 
digital. 
Mitigar Reparar el 
servidor o 
reemplazar 
3 Falta de pago 
del dominio 
Crítico  5% Bajo Patrocinador Se 
inhabilita el 
dominio  
Trasladar Pago del dominio 
4 Falta de 
mantenimiento 
al servidor 
Serio 10% Bajo Soporte Reducción 
de la 
capacidad 
total del 
servidor. 
Mitigar Crear un plan para 
dar mantenimiento 
preventivo al 
servidor 
(Hardware y 
Software). 
5 Falta de 
mantenimiento 
del sitio 
Crítico  20% Medio Administrador Publicación 
de artículos 
desfasados. 
Mitigar Asignar tarea al 
administrador de 
la revista 
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7.7 Grupos de Procesos de Cierre 
 
7.7.1 Entrega del Producto  
Se realiza la entrega formal del Sitio Web y se liberan los recursos. En la 
Ilustración N° 25 se muestra la carta de aprobación del mismo. 
 
Ilustración N°25. Carta de Aprobación del Proyecto 
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7.7.2 Cierre Formal del Proyecto 
 
El Cierre del Proyecto consiste en establecer los procedimientos y condiciones bajo 
las cuales se concluirá el proyecto. El objetivo de este proceso es especificar las 
actividades completadas durante el ciclo del proyecto, con el fin de proceder a 
cerrarlo de manera formal, y notificarlo como completado satisfactoriamente, 
cancelado o incompleto, según sea el caso.  
 
Para el proceso de cierre se elaboró una plantilla para Acta de Cierre del Proyecto, 
en la cual se anotan las cláusulas relacionadas a la finalización del proyecto. En la 
Tabla N° 27 se muestra el acta de cierre del proyecto. 
 
TablaN°27. Acta de Cierre del  Proyecto 
 
Acta de Cierre del  Proyecto 
Proyecto: Sitio Web para la Revista Científica, Sinergia, de la Facultad de Ciencias 
e Ingenierías de la UNAN-Managua 
Orientación del Proyecto 
La Facultad de Ciencias e Ingenierías 
acepta los siguientes términos al concluir este proyecto: 
 
Se entregó el sitio web con los criterios establecidos. Cumpliendo en tiempo y 
forma todos los requisitos de aceptación y aprobación. 
 
Firman de Conformidad 
 
 
______________________ 
Patrocinador 
Msc. Jorge Luis Palacios 
 
_ 
______________________ 
Gerente de Proyecto 
Br. Mario Rodríguez Valle 
  
Fecha:21/05/2015 
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VIII- CONCLUSIONES 
 
Al concluir podemos asegurar que se cumplió exitosamente con los objetivos 
propuestos del proyecto. A continuación se detallan los resultados obtenidos: 
 Se logró identificar los fundamentos de gerencia de proyectos según el PMI 
a aplicaren el proyecto. 
 La Facultad de Ciencias e Ingenierías cuenta con la infraestructura 
tecnológica para el desarrollo del sitio web. 
 El plan de proyecto se elaboró y ejecutó de manera satisfactoria, lo cual 
permitió concluir con un producto que cumple con todos los requisitos 
solicitados por el consejo editorial de la revista Sinergia. 
 Se diseñó el sitio web de acuerdo con los criterios establecidos llevando a 
cabo la puesta en marcha del mismo, previa aprobación del consejo editorial 
de la revista Sinergia. 
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IX- RECOMENDACIONES 
 
Del desarrollo de este proyecto sobresalen las siguientes recomendaciones: 
 
 El administrador del sitio web debe tener el conocimiento necesario de las 
herramientas utilizadas en el desarrollo del sitio web. 
 Realizar el debido mantenimiento al sitio web una vez puesto en marcha. 
 
 Dar mantenimiento al servidor. 
 
 Adquirir un aire acondicionado para el buen funcionamiento  del servidor. 
 
 Actualizar el contenido del sitio web una vez caducada la edición. 
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